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Obstarávanie a spracovanie Územného plánu zóny ( UPN Z )  

  Etapy obstarania a spracovania UPN Z   Objednávateľ –
MČ 

Obstarávateľ ( OSO ) ‐
činnosti

Spracovateľ ‐ činnosti

1  Výber odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
územnoplánovacích dokumentácií ( OSO ) 

orgán územného 
plánovania = MČ 

xxxxx
registračné číslo xxx 
povinný pracovno‐právny 
vzťah ‐ zmluva 

 
 

2  Výber spracovateľa : 
‐ zákon o verejnom obstarávaní 

orgán územného 
plánovania = MČ 
 

spolupráca v procese 
verejného obstarávania 

vybraný a zazmluvnený 
spracovateľ 
 

Predpokladaná časová náročnosť 1.+2. Etapy = min. 1‐2 mesiace

3  Prípravné práce (§19b SZ) :
- zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania 

ÚPN Z spôsobom v mieste obvyklým 
 

- sústredenie územnoplánovacích podkladov 
a ostatných podkladov a určenie ich 
záväznosti a využitia 

- určenie účelu predmetu riešenia UPD 
 
 
- určenie hraníc riešenia 
 
 
- určenie záväznosti jednotlivých podkladov 

a možnosti ich využitia 

MČ poskytuje 
spolupôsobenie  obstarávateľ spolu s MČ 

 
 
 
obstarávateľ spolu s MČ 
 
 
obstarávateľ spolu s MČ 
 
 
obstarávateľ spolu s MČ 
 
 
obstarávateľ spolu s MČ 
 

 
 

  Vyhlásenie stavebnej uzávery s dôvodu 
Obstarávania UPN Z 

MČ v spolupráci so stavebným úradom

Predpokladaná časová náročnosť 3. Etapy =min. 2‐3 mesiace

4  Prieskumy a rozbory (§19c) :
- zhodnotenie územia v textovej časti 
- problémový výkres – strety záujmov 
- podklad pre spracovanie Zadania 

 
 
spracovateľ  

Predpokladaná časová náročnosť  4. Etapy = min. 1,5 – 2,5 mesiaca – v závislosti od veľkosti riešeného územia zóny 

5  Zadanie ÚPN Z (§20 SZ) : 
- spracovanie návrhu  Zadania 

 
- prerokovanie návrhu Zadania s : 

 dotknutými obcami 
 samosprávnym krajom 
 dotknutými orgánmi št. správy 
 dotknutými právnickými a fyzickými 

osobami 
 verejnosťou 

- vyhodnotenie stanovísk a pripomienok 
v rámci prerokovania návrhu Zadania 
 

- spracovanie čistopisu  Zadania  
 

- príprava a schválenie  Zadania v MsZ 

MČ poskytuje 
spolupôsobenie 
 

 
 
obstarávateľ  

 
 
 
 
 
 
obstarávateľ spolupráca so 
spracovateľom a MČ 

 
 
 
obstarávateľ 

 
spracovateľ  
 
 
 
 
 
 
 
 
spracovateľ spolupráca 
s MČ a obstarávateľom 
 
spracovateľ 
 
 

Predpokladaná časová náročnosť  5. Etapy =min. 3 ‐ 4 mesiace

6  Koncept riešenia (§21 SZ) (nie je povinné) 
- spracovanie konceptu riešenia v 2 

variantoch 
- prerokovanie konceptu riešenia s : 

 dotknutými obcami 
 samosprávnymi krajmi 
 dotknutými orgánmi 
 dotknutými právnickými osobami 
 verejnosťou 
- vyhodnotenie stanovísk a pripomienok 

v rámci prerokovania návrhu konceptu 
- dorokovanie rozporných stanovísk 
- spracovanie súborného stanoviska s : 

 výberom variantu 
 pokynmi pre spracovanie návrhu ÚPN 

Z 

MČ poskytuje 
spolupôsobenie 
 
 

 
 
obstarávateľ  

 
 
 
 
 
obstarávateľ spolupráca so 
spracovateľom a MČ 
obstarávateľ spolupráca 
s MČ 
obstarávateľ spolupráca s 
MČ 

 
spracovateľ  
 
 
 
 
 
 
 
spracovateľ spolupráca 
s MČ a obstarávateľom 
 
 
 
 

Predpokladaná časová náročnosť  6. Etapy =min. 5 ‐ 6 mesiacov – v závislosti od veľkosti riešeného územia zóny 



2 
 

 

  Etapy obstarania a spracovania UPN Z   Objednávateľ – MČ  Obstarávateľ ‐ činnosti Spracovateľ ‐ činnosti

7  Oznámenie o strategickom dokumente 
- spracovanie oznámenia o strategickom 

dokumente 

MČ poskytuje 
spolupôsobenie 
 

obstarávateľ 
 

 

Zašle sa súbežne so spracovaním konceptu riešenia

8  Návrh riešenia UPN Z (§12 SZ) 
- spracovanie návrhu ÚPN Z  

 
 

- prerokovanie návrhu ÚPN Z (§22 SZ) s : 
 dotknutými obcami 
 samosprávnymi krajmi 
 dotknutými orgánmi 
 dotknutými právnickými osobami 
 verejnosťou 

- vyhodnotenie stanovísk a pripomienok v 
rámci  prerokovania návrhu ÚPN Z 
 

- dorokovanie rozporných stanovísk 
 
 

- spracovanie upraveného návrhu ÚPN Z 
 

- kontrola zapracovanie akceptovaných 
pripomienok 

MČ poskytuje 
spolupôsobenie 
 
 

 
 
 
obstarávateľ spolupráca 
s MČ 
 
 
 
 
obstarávateľ spolupráca so 
spracovateľom a MČ 
 
obstarávateľ spolupráca s 
MČ 
 
 
 
obstarávateľ  
 

 
spracovateľ  
 
 
 
 
 
 
 
 
spracovateľ spolupráca 
s MČ a obstarávateľom 
 
 
 
 
spracovateľ 
 
 
 

Predpokladaná časová náročnosť 8. Etapy =min. 6 mesiacov– v závislosti od veľkosti riešeného územia zóny

9  Schvaľovanie ÚPN Z 
- správa o prerokovaní ÚPN 

vyhodnotením stanovísk a pripomienok 
s návrhom na rozhodnutie o námietkach 

- návrh VZN 
 
 

- preskúmanie súladu návrhu čistopisu – 
súhlasné stanovisko §25 SZ 
 

- vyvesenie VZN a vyhodnotenia 
 
 
- spracovanie materiálu na prerokovanie 

komisií miestneho zastupiteľstva 
 
- spracovanie VZN na schválenie 

miestnym zastupiteľstvom 
 

- individuálne oznámenie o schválení   
ÚPN Z osobám s ktorými bol návrh 
prerokovávaný jednotlivo 

 
- spracovanie registračného listu 

MČ poskytuje 
spolupôsobenie 
 

obstarávateľ  
 
 
obstarávateľ 
 
 
obstarávateľ 
 
 
obstarávateľ 
 
 
obstarávateľ 
 
 
obstarávateľ  
 
 
obstarávateľ  
 
 
 
obstarávateľ  
 

 

Predpokladaná časová náročnosť 9. Etapy =min. 3,5 – 4,5 mesiaca

 

Poznámka: SZ – Stavebný zákon  

 


